В Курганский городской суд
Адрес: г. Курган, ул. Советская, д. 1
Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Симба"
Адрес: г. Курган, ул. Центральная, д. 2
ИНН: 1234567890
ОГРН: 1123456789012
Телефон: +7 (111) 111-11-11
Истец: Горыла Матвей Владленович
Адрес: г. Курган, ул. Молодежная, д. 1, кв. 2
Телефон: +7 (222) 222-22-22
Дело № 112233
Возражение на исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку сдачи объекта 
Ответчик ООО "Симба" возражает против требований истца Горылы Матвея Владленовича о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства на основании следующих обстоятельств.
Между истцом и ответчиком 1 января 2022 года был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Лесная, д. 12. Срок передачи объекта участнику долевого строительства был установлен на 1 января 2023 года. Однако передача объекта состоялась позже – 1 марта 2023 года, что послужило основанием для предъявления исковых требований о взыскании неустойки.
Ответчик не оспаривает факт наличия просрочки, однако полагает, что сумма заявленной неустойки в размере 1 000 000 рублей является явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства. В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств.
Задержка в передаче объекта произошла по причинам, не зависящим от ответчика. В частности, в июне 2022 года на территории города Кургана произошел ввод временных ограничений на поставку строительных материалов из-за сбоев в логистических цепочках, что подтверждается официальными письмами от поставщиков. В результате сроки завершения строительства были объективно увеличены.
Более того, в период с июля по сентябрь 2022 года ответчик неоднократно уведомлял истца о необходимости изменения сроков передачи объекта, направляя соответствующие письма и предлагая заключить дополнительное соглашение. Однако истец отказался подписывать такие документы, выразив согласие дождаться завершения строительства.
Также необходимо учитывать, что объект был передан истцу с полностью выполненными строительными и отделочными работами, что подтверждается подписанным 1 марта 2023 года актом приема-передачи. Истец не предъявлял претензий по качеству объекта, а следовательно, просрочка в передаче не повлекла для него значительных неудобств.
На основании изложенного ответчик просит суд снизить размер неустойки до разумной суммы с учетом фактических обстоятельств дела и отсутствия значительных убытков у истца.
Приложения:
Копия договора участия в долевом строительстве от 1 января 2022 года;
Копия акта приема-передачи объекта от 1 марта 2023 года;
Копии писем ответчика истцу о необходимости изменения сроков передачи объекта;
Официальные письма от поставщиков о сбоях в поставках строительных материалов;
Доказательства направления возражения сторонам по делу. 
Подпись: ______________________
Представитель ООО "Симба" по доверенности №1 от 12.10.2024 
Гуцул Миктор Микторович 
Дата: 1 декабря 2024 года


